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MANAJEMEN RENCANA KEGIATAN  









Studi Kelayakan yang telah dimutakhirkan menunjukkan bahwa dua unit PLTN dengan 
daya unit masing-masing sampai lOOOMWe dapat merupakan alternatif penyediaan energi 
yang ekonomis, dan layak. Disebutkan pula bahwa jadwal waktu yang tersedia cukup padat 
sehingga persiapan menjelang diawalinya pembangunan harus dimulai dari sekarang.Dalam 
makalah  ini akan dibahas  rencana kegiatan persiapan pembangunan PLTN yang pertama 
meliputi program kegiatan, struktur kontrak, jadwal kegiatan dan pendanaan .Dari informasi 
yang telah diperoleh sampai saat ini bahwa selain calon tapak yang sudah siap dibangun  di 
semenanjung Muria masih diperlukan tapak alternative yang potensial  di samping melengkapi 
pencarian data informasi lainnya. Kegiatan merampungkan penyelidikan tapak ini di dalam 
jadwal waktu ternyata melewati "critical path", sehingga kegiatan ini harus dilaksanakan secara 
intensif dan taat waktu. Makalah  ini menguraikan langkah-langkah yang perlu disiapkan  dalam 
menyongsong pembangunan PLTN pertama  , setelah menelaah berbagai masukan di atas dan 
menerapkan kenyataan di Indonesia sebagai kondisi awalnya. 
 




A feasibility Study that has been updated show that two nuclear power units with each 
unit of power up to  lOOOMWe can represent decently an economical alternative energy supply. 
It added that the available time schedule was quite tight so that the preparation for the 
development must be starting  first.   This paper will  discuss the preparation of plans of the first 
nuclear power plant which includes program activities, the structure of contracts, schedules of 
activities and funding. From the information obtained to date that in addition to a candidate site 
that is ready to be built in Muria peninsula is  still required another  potential alternative site 
besides  to search other  complete data information. This site investigation activities completed 
within the time schedule was passed "critical path", so that these activities should be carried out 
intensively and obey the time.  This paper describes the steps that need to be prepared to 
welcome the first nuclear power plant, after reviewing the various input above and apply the 
reality in Indonesia as the initial conditions. 
 
Keywords: Preparation of Nuclear Power Plant Construction Management 
 
1. PENDAHULUAN  
Sampai saat ini Indonesia belum 
berhasil membangun Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir (PLTN), sehingga belum 
ada sebuahpun PLTN yang dapat 
dioperasikan untuk mengurangi beban 
kebutuhan energi listrik yang saat ini 
semakin meningkat di Indonesia. 
Padahal energi nuklir saat ini di dunia 
sudah cukup berkembang dengan 
menguasai pangsa sekitar 16% listrik 
dunia. Hal ini menunjukkan bahwa 
energi nuklir adalah sumber energi 
potensial, berteknologi tinggi, 
berkeselamatan handal, ekonomis, dan 
berwawasan lingkungan, serta 
merupakan sumber energi alternatif 
yang layak untuk dipertimbangkan 
dalam Perencanaan Energi Jangka 
Panjang bagi Indonesia guna 
mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan.  
Berdasarkan statistik PLTN 
dunia tahun 2002 terdapat 439 PLTN 
yang beroperasi di seluruh dunia 
dengan kapasitas total sekitar 360.064 
GWe, 35 PLTN dengan kapasitas 
28.087 MWe sedang dalam tahap 
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pembangunan. PLTN yang 
direncanakan untuk dibangun ada 25 
dengan kapasitas 29.385 MWe. 
Kebanyakan PLTN baru dan yang akan 
dibangun berada di beberapa negara 
Asia dan Eropa Timur. Memang di 
negara maju tidak ada PLTN yang baru, 
tetapi ini tidak berarti proporsi listrik dari 
PLTN akan berkurang.  
Di Amerika beberapa PLTN telah 
mendapatkan lisensi perpanjangan 
untuk dapat beroperasi hingga 60 tahun, 
atau 20 tahun lebih lama daripada 
lisensi awalnya.   Di Indonesia, ide 
pertama untuk pembangunan dan 
pengoperasian PLTN sudah dimulai 
pada tahun 1956 dalam bentuk 
pernyataan dalam seminar-seminar 
yang diselenggarakan di beberapa 
universitas di Bandung dan Yogyakarta. 
Meskipun demikian ide yang sudah 
mengkristal baru muncul pada tahun 
1972 bersamaan dengan dibentuknya 
Komisi Persiapan Pembangunan PLTN 
(KP2PLTN) oleh Badan Tenaga Atom 
Nasional (BATAN) dan Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
(Departemen PUTL) [1]. 
 
2. TEORI 
Berdasarkan kondisi energy 
nasional yang terbatas dalam 
menyediakan kebutuhan masyarakat 
diperlukan terobosan untuk 
memanfaatkan energy alternative baru 
terbarukan diantaranya : 
- Panas bumi 
- Angin 




Salah satu kajian studi 
kelayakan yang sudah siap 
dilaksanakan Indonesia yaitu Nuklir 
sebagai pembangkit listrik di Indonesia. 
Pada perkembangan selanjutnya 
setelah dilakukan beberapa studi 
tentang beberapa lokasi PLTN, maka 
diambil suatu keputusan bahwa 
Semenanjung Muria adalah lokasi yang 
paling ideal dan diusulkan agar 
digunakan sebagai lokasi pembangunan 
PLTN yang pertama di Indonesia[2]. 
Untuk itu diperlukan persiapan tahapan 
kegiatan secara skala Nasional yang 
melibatkan beberapa institusi 
pemerintah baik tingkat pusat  maupun 
daerah termasuk kalangan perguruan 
tinggi dan badan LSM setempat. 
Kegiatan persiapan dikelompokkan 
menjadi lima yaitu : 
a. Kegiatan Antar-Departemen 
b. Pembentukan Otorita-PLTN 
c. Kegiatan Otorita-PLTN 
d. Kegiatan Badan Perizinan 
e. Litbang Teknologi Nuklir di 
BATAN/PUSPIPTEK 
Dari kelima kegiatan diatas diperlukan 
program matrix diantara setiap institusi 
pemerintah yang saling 
berkesinambungan berdasarkan renstra 
Nasional dibawah payung Undang-
undang tenaga nuklir.   
 
3. PEMBAHASAN  
3.1  Kegiatan Antar-Departemen[2] 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
studi yang merupakan lanjutan dan 
perluasan dari studi yang telah 
dikerjakan sampai saat ini. Perencanaan 
Energi dengan menggunakan program 
WASP III, MAED, ataupun MARKAL 
merupakan suatu contoh. Dalam hal ini 
beberapa instansi (BATAN, BPPT, PLN, 
DITJEN MIGAS, DITJEN LISTRIK DAN 
ENERGI BARU , Lingkungan Hidup ) 
telah berpartisipasi secara aktif. Suatu 
rencana yang telah disepakati dalam 
rapat PTE misalnya akan meliputi studi 
penyediaan kebutuhan energi secara 
nasional, di mana tidak hanya batubara 
dan nuklir yang dibandingkan tetapi 
meliputi juga gas, hidro maupun 
geothermal. Kegiatan ini akan 
merupakan bagian dari perencanaan 
jangka panjang yang kontinyu. 
Selanjutnya studi bersama yang 
menganalisis jaringan listrik dalam hal 
pengembangan, kestabilan dan 
keandalannya, analisis finansial, serta 
studi ekonomi merupakan bagian akhir 
dari studi kelayakan yang lebih spesifik 
yang perlu segera dilaksanakan. Studi 
tersebut memperhatikan tapak tertentu, 
dengan memperhitung-kan awal-operasi 
pada tahun tertentu, dan daya satuan 
tertentu pula. Seperti telah disinggung di 
PRIMA 
Volume 8, Nomor 2, November 2011                                         ISSN : 1411-0296 
83 
 
atas, kegiatan penelitian, pemilihan dan 
konfirmasi tapak untuk PLTN terletak 
dalam jalur kritis, karenanya perlu 
penanganan secara dini. Disamping itu 
studi-studi perencanaan energi perlu 
dilanjutkan terus untuk pemutakhiran 
dan pemantapan program nuklir 
nasional. 
 
3.2 Pembentukan Otorita-PLTN [ 2][3] 
Suatu badan yang bertugas 
untuk membangun dan mengelola 
pengoperasian PLTN perlu dibentuk. 
"Otorita-PLTN" ini secara hukum akan 
menjadi operator yang harus tunduk 
kepada ketentuan/keputusan badan 
perizinan (BAPETEN), dan menjual 
produknya kepada Perusahaan Listrik 
Negara. Otorita tersebut adalah badan 
usaha milik negara (BUMN) yang 
berbentuk PERUM-Otorita PLTN dan 
bertanggung jawab kepada suatu dewan 
pembina, dengan anggota dewan dari 
berbagai instansi pemerintah. Sedang 
personalia Otorita ini pada tahap 
awalnya dapat tersusun dari personalia 
ahli dari berbagai instansi pemerintah, 
antara lain dari BATAN, BPPT , 
Departemen Pertambangan dan Energi 
dan PLN. 
Karena Otorita ini nantinya akan 
bertindak sebagai penanggung jawab 
operasi PLTN, maka keterlibatan 
dengan persiapan pembangunan 
haruslah seawal mungkin. Dengan 
perkataan lain pembentukan Otorita ini 
perlu segera dipertimbangkan. (Karena 
penyelidikan dan pemilihan tapak PLTN 
merupakan langkah awal yang 
memakan  waktu beberapa tahun dan 
dari segi jadwal merupakan kegiatan 
"jalur kritik" maka menjelang 
terbentuknya Otorita yang 
direncanakan, BATAN perlu secara aktif 
melaksanakan kegiatan ini menjelang 
terbentuknya Otorita yang 
direncanakan). Diharapkan paling 
lambat Otorita harus telah terbentuk 
sebelum penandatanganan kontrak 
dengan pihak pemasok PLTN yang 
akan datang. 
Peranan BATAN setelah 
terbentuknya Otorita-PLTN akan tetap 
besar terutama dalam pengembangan 
program, manajemen, bimbingan teknis, 
pengembangan/alih teknologi dan 
pelayanan rekayasa. Struktur organisasi 
Otorita serta pola hubungan kerja 
dengan para pemasok tentulah 
bergantung pada jenis kontrak, yang 
pada gilirannya merupakan suatu 
keputusan politik. 
 
3.3 Kegiatan Otorita-PLTN 
1. Penentuan Tapak[2] 
 Idealnya kegiatan Otorita PLTN 
mulai dari penguasaan data/ informasi 
tentang tapak karena Otoritalah yang 
secara hukum harus mengajukan 
permintaan kepada badan perizinan 
suatu izin tapak bagi PLTN. Kegiatan 
yang bersangkutan dengan tapak yang 
berupa penyelidikan, pada tahap ini 
akan berakhir dengan dikeiuarkannya 
izin tapak. Sedangkan kegiatan 
seianjutnya berupa pemantauan 
lingkungan yang akan dilakukan oleh 
Otorita secara berkesinambungan. 
 Mengingat informasi tapak akan 
digunakan dalam mendesain 
bangunan/peralatan yang "safety 
related" maka program Quality 
Assurance harus berlaku pula terhadap 
penyelidikan tapak. Begitu pula 
mengingat penyelidikan tapak ini melalui 
jalur kritik, maka suatu pengulangan 
pekerjaan karena kekurangan mutu 
maupun tambahan pekerjaan akibat 
tidak lengkap, perlulah dihindari. Oleh 
karena itulah suatu jasa konsultan yang 
telah berpengalaman sangat diperlukan 
untuk penyelidikan tapak ini. 
 
2. Survei Kemampuan Industri 
Nasional[2] 
 Kegiatan lain yang sangat diperlukan 
ialah survei kemampuan nasional. Data 
ini mutlak diperhitungkan dan 
dimasukkan dalam dokumen tender 
guna menjamin partisipasi industri 
nasional (local content) yang optimal. 
Kegiatan ini dapat dilaksanakan paralel 
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3. Penyusunan Spesifikasi [2][3][4][8][9] 
 
Kegiatan lain yang dapat dilakukan 
paralel dengan kegiatan tapak dan 
merupakan lanjutan dari survei industri 
nasional adalah penyusunan dokumen 
spesifikasi tender. Sudah tentu 
spesifikasi tender akan hanya menunjuk 
calon tapak yang telah terpilih dan telah 
memperoleh izin-tapak, sedang jenis 
reaktornya adalah jenis reaktor yang 
memiliki desain acuan (reference 
design). Kegiatan ini, yang akan 
berakhir dengan dibukanya tender 
PLTN, akan memerlukan konsultan 
yang telah banyak berpengalaman. 
Selama beberapa bulan setelah 
dokumen tender dibagikan pihak Otorita 
harus melayani pertemuan dengan 
calon pemasok (supplier) yaitu 
menjawab pertanyaan dan memberikan 
keterangan rinci yang diperlukan, 
sampai tanggal harus diserahkannya 
penawaran oleh para calon pemasok. 
 
4. Penilaian Penawaran 
(BidEvaluation) [2][3][4][8][9] 
Setelah semua penawaran diterima 
dari para calon pemasok, dimulailah 
kegiatan penilaian penawaran (bid 
evaluation), yang memerlukan keahlian 
dan ketelitian tinggi disamping 
pekerjaan itu sendiri yang bervolume 
besar. Ini disebabkan pula karena 
pilihan jenis reaktor belumlah dibatasi 
menjadi satu jenis saja. Penilaian ini 
berakhir dengan ditentukannya urutan 
penawaran terbaik, dan dengan 
disampaikannya "letter of intent" (LOI) 
kepada pemasok. 
 
5. Negosiasi Kontrak [3] 
Langkah selanjutnya adalah 
penyusunan dan perundingan kontrak 
(contract negotiation), perundingan 
tentang pembiayaan serta perundingan 
lain untuk melengkapi syarat-syarat 
kontrak. Kesepakatan sebagai hasil 
perundingan ini akan menghasilkan 
penandaLanganan kontrak utama, yang 
selanjutnya akan diikuti oleh 
tender/evaluasi untuk kontrak-kontrak 
yang lebih kecil. 
 
6. Pekerjaan Persiapan (tanah, jalan 
masuk, izin dan lain-lain.)  
 
Paralel dengan kegiatan persiapan 
kontrak, suatu kegiatan dilapangan 
(tapak) perlu dimulai. Otorita harus 
menyelesaikan urusan tanah, membuat 
pos dilapangan serta   mengurusi jalan 
masuk, base-camp dan utilitas. Di luar 
lapangan kegiatan yang bersangkutan 
dengan kewajiban terhadap instansi lain 
(misalnya perizinan, public relation) 
haruslah dilakukan. Disamping itu 
secara intern, Otorita akan 
mengembangkan organisasi dan 
penyiapan personilnya menghadapi 
semua tugas di kantor pusat dan di 
lapangan. 
 
3.4. Kegiatan Badan Perizinan[5] 
1. Peningkatan kemampuan Badan 
Perizinan  
Bapeten  sebagai badan perizinan 
pada saat ini telah memiliki peraturan 
tentang Pembangunan dan 
Pengoperasian Reaktor Nuklir dan 
seperangkat peraturan yang 
menyangkut pembangunan PLTN perlu 
dipersiapkan demikian pula sistem 
pengawasannya dalam bentuk Surat 
Keputusan Kepala Bapeten . Untuk itu 
pengembangan kemampuan badan 
perizinan baik dalam kemampuan 
penyusunan peraturan, maupun 
pelaksanaan perizinan dan pengawasan 
merupakan langkah yang perlu 
ditempuh. Dalam dokumen tender yang 
dikirim kepada para pemasok perlu 
dicantumkan dengan jelas kriteria 
keselamatan yang akan diterapkan 
dalam pembangunan PLTN. Demikian 
pula standard industri serta 
pengawasannya yang akan 
diberlakukan. Kemudian setelah 
penanda-tanganan kontrak perlu 
dibentuk kerjasama antara Bapeten  
dengan badan perizinan negara 
pemasok. 
 
2. Unit Pembantu Badan Perizinan 
Untuk membantu badan perizinan, 
perlu  unit kerja dilingkungan Bapeten 
yang bertugas melakukan verifikasi 
teknik dari segi keselamatan .Berbagai 
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lembaga penelitian lain di Indonesia 
seperti Batan dapat melakukan tugas 
mengkaji keselamatan suatu 
sistem/komponen tertentu. Namun 
demikian kemampuan organisasi-
organisasi ini perlu ditingkatkan dan 
pembagian tugas untuk membantu 
verifikasi keselamatan ini perlu 
koordinasi sejak dini. 
 
3. Penilaian untuk Izin Tapak 
Penilaian keselamatan itu sendiri 
telah mulai sejak diajukannya calon 
tapak PLTN oleh Otorita-PLTN untuk 
mendapatkan izin tapak. Seperti 
diketahui izin tapak diberikan 
berdasarkan laporan hasil studi 
pemilihan tapak, dan laporan lainnya 
seperti laporan analisis keselamatan 
serta analisis dampak lingkungan dari 
PLTN jenis generik. 
 
4. Penilaian untuk Izin Konstruksi 
Setelah izin tapak diterbitkan, 
kegiatan selanjutnya adalah penilaian 
laporan pendahuluan analisis 
keselamatan PLTN pada tapak tersebut, 
untuk jenis PLTN tertentu, dengan 
disain awal dan jadwal pembangunan 
yang direncanakan. Kegiatan ini 
berakhir dengan diterbitkannya izin 
konstruksi, dan dengan demikian 
kegiatan konstruksi PLTN secara resmi 
dapat dimulai. 
 
3.5. Litbang Teknologi Nuklir di BATAN  
PUSPIPTEK [6] 
Penelitian dan pengembangan 
teknologi nuklir yang dilaksanakan di 
Serpong antara lain diarahkan untuk 
pada suatu saat mempunyai 
kemampuan bertindak sebagai 
konsultan teknis bagi Otorita maupun 
Badan Perizinan dalam bidang seperti 
materials technology, quality assurance, 
manufacturing technology, fuel cycle 
technology, plant construction, siting 
and site qualification, SAR, core 
management, PSA, safety and 





III.6 Struktur Kontrak[7] 
Semua pustaka dan hasil studi 
konsultan menyarankan agar untuk 
pembangunan PLTN yang pertama di 
negara berkembang dilakukan melalui 
kontrak "turn-key", agar diperoleh 
pembangunan yang mantap dalam hal 
jadwal, biaya dan kualitas. Selanjutnya 
BATAN berpendapat bahwa partisipasi 
domestik, yang bergantung pada 
kemampuan industri di suatu negara, 
dapat dicantumkan sebagai syarat di 
dalam spesifikasi tender untuk 
selanjutnya dirundingkan selama 
negosiasi kontrak dengan pemasok. 
Untuk kontrak putar-kunci ini Otorita 
memerlukan sebuah konsultan yang 
kuat, yang mampu memantau kegiatan 
pemasok-utama. Kegiatan pemasok 
utama ini akan meliputi engineering, 
manufacture, konstruksi dan instalasi 
dari seluruh lingkup PLTN yang 
ditenderkan. Untuk mencegah kerugian 
akibat kekurangan pengalaman, 
sebaiknya dipilih bentuk proyek putar-
kunci untuk proyek PLTN yang pertama 
mengingat dana besar yang terlibat. 
Perlu dicatat bahwa dewasa ini tidak 
ada proyek putar kunci murni 100%. 
Alternatif dari kontrak putar kunci 
adalah kontrak jenis integrated 
management dengan AE (Architect-
Engineer). Untuk ini diperlukan sebuah 
AE yang kuat dan berpengalaman, yang 
bertindak membantu Otorita, dan yang 
organisasinya terintegrasi dengan 
Otorita, mengelola seluruh kegiatan 
pembangunan yang dikelompokkan 
menjadi tiga atau empat kontrak dengan 
pemasok besar (island suppliers: NSSS, 
TG, Civil). 
Apabila bentuk kontrak ini yang dipilih 
maka Otorita menanggung resiko 
kegagalan dalam jadwal pembangunan 
dan dalam koordinasi antar pemasok. 
Sebaiknya bentuk ini dipilih setelah 
Otorita mendapat pengalaman dari 1 
atau 2 proyek. 
Otorita mungkin masih memerlukan 
konsultan lagi, akan tetapi konsultan 
tersebut hanya melakukan tugas 
verifikasi atau konsultasi teknis. Dalam 
hal ini AE menanggung tugas 
engineering, pengelolaan pembangunan 
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dan membantu pengembangan Otorita 
itu sendiri. Dalam gambar 1 tertera 
skema kontrak putar-kunci dan gambar  
2 kontrak integrated management 
dengan AE, dan gambar 3 tertera 
rincian lingkup kerja yang meliputi 
seluruh pembangunan PLTN. 
 
Gambar 1 : Turn Key 
 
 
Gambar 2: Integrated 
 
Gambar 3 : Scope Of Work NPP 
Organisasi manajemen proyek 
dalam Otorita-PLTN itu sendiri pada 
tahap awalnya sedikit banyak akan 
dipengaruhi oleh jenis kontrak. Kontrak 
jenis AE akan melibatkan organisasi 
Otorita lebih melebar ke bidang 
engineering dan lebih mendalam 
kepada "cost control" dan "procurement" 
daripada dengan kontrak putar-kunci. 
Oleh karena itu faktor sumber daya 
manusia, yang memenuhi jumlah, mutu 
dan pada saat yang diperlukan akan 
menentukan apakah kontrak AE 
bermanfaat atau tidak. Tanpa partner 
domestik di dalam organisasi Otorita 
yang memadai, maka kontrak AE akan 
sama saja dengan kontrak putar-kunci, 
tetapi tanggung jawab keseluruhan 
menjadi beban Otorita sendiri. 
Apapun jenis kontrak yang dipilih 
oleh Otorita, partisipasi industri nuklir 
dalam negeri yang disiapkan oleh 
BATAN dapat dicapai melalui tiga 
bidang, yaitu dalam bidang manajemen 
pembangunan, bidang rekayasa dan 
bidang "nuclear services". Yang terakhir 
ini dapat berupa NDT (non-destructive 
test), core analysis, core management, 
waste management, atau pemantauan 
radioaktivitas lingkungan misalnya. 
Sehubungan dengan jasa-jasa nuklir ini, 
perlu dipertimbangkan pengembangan 
jasa-jasa tersebut yang diarahkan ke 
pembentukan BUMN yang menangani 
AE proyek PLTN. Dalam hal ini dapat 
pula dipikirkan joint venture dengan 
perusahaan AE yang menangani proyek 
PLTN. 
 
3.7 Jadwal Kerja [8][9] 
Dalam gambar  4 tertera jadwal 
simulasi persiapan BATAN menjelang 
dimulainya pembangunan PLTN ( 
asumsi dimulai tahun 2000), yaitu 
sampai dengan dikeluarkannya izin-
konstruksi oleh badan perizinan. 
Pertama, pembentukan suatu Otorita-
PLTN oleh Pemerintah memerlukan 
masukan dari berbagai instansi 
pemerintah, antara lain dari BATAN.  
Tonggak ukur lain adalah saat 
terpilihnya calon tapak. Seperti 
diketahui, ada tiga calon tapak yang 
akan diselidiki, sebuah yang sudah 
sejak lama, dua yang baru merupakan 
alternatif. Hasil pemilihan ini akan 
memungkinkan permulaan proses 
tender dan pengajuan izin-tapak. 
Sedang "letter of intent", yang 
dikeluarkan paling awal berbarengan 
dengan (atau setelah) keluarnya izin 
tapak, dapat memberikan kesempatan 
kepada pemasok untuk melakukan 
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pekerjaan pencarian informasi detail 
bagi keperluan engineering maupun 
manufacture, demi memanfaatkan 




 Pendanaan pembangunan PLTN 
ini diasumsikan dengan pola 
konvensional (Conventional Scheme) 
yang didanai oleh pemasok (vendor) 
yang berasal dari pinjaman lembaga 
keuangan luar negeri (Foreign Loan) 
dan dalam negeri (Local Loan). 
Pemasok harus memberikan dukungan 
pendanaan proyek PLTN dan semua 
kegiatan-kegiatan pra-proyek. Unit listrik 
Levelized generasi biaya PLTN harus 
kompetitif dengan sumber energi listrik 
dibandingkan pembangkit beban dasar 
di negeri ini. Biaya modal harus 
diminimalkan untuk sejauh mungkin 
tanpa meningkatkan biaya operasional. 
Skema pembiayaan harus mencapai 
dua tujuan: biaya minimal untuk harga 
listrik pemerintah dan terjangkau. 
Empat skema telah ditempuh, adalah: 
- Pendekatan kredit ekspor 
konvensional 
- Pendekatan Build Operate dan 
Own (B00)  
- Dimodifikasi B00 atau pendekatan 
joint venture 
- Kemungkinan skema barter. 
 
4. HASIL PEMBAHASAN  
a) Dalam persiapan rencana 
pembangunan PLTN harus 
melibatkan program matrix antar 
lembaga , karena banyak interface 
kegiatan yang saling menunjang 
sesuai tugas dan fungsinya karena 
merupakan program nasional. 
b) Pembentukan Owner atau badan 
otorita PLTN harus dibentuk 
sebelum melangkah dalam tahapan 
pembangunan , karena Owner 
merupakan badan usaha yang akan 
mengelola tahapan pembangunan 
maupun distributor listrik kepada 
PLN apabila PLTN beroperasi. 
c) Badan usaha otorita PLTN /Owner 
bertugas melakukan kegiatan awal 
studi kelayakan PLTN  seperti : 
tapak , penyusunan spesifikasi 
teknis PLTN , kemampuan 
partisipasi nasional , melakukan 
tender dan negoisasi kontrak 
sampai dengan penyiapan 
infrastruktur dasar PLTN yang 
disyaratkan oleh   IAEA. 
d) Bapeten sebagi institusi perijinan 
terkait instalasi nuklir bertugas 
menyiapkan peraturan yang 
dibutuhkan dalam tahapan 
pembangunan PLTN dari ijin tapak 
sampai ijin operasi dan berkordinasi 
dengan IAEA. 
e) Kelengkapan dokumen pendukung 
persiapan pembangunan PLTN 
tidak lepas dari peran serta 
puslitbang yang berada di 
Puspiptek Serpong sebagai sarana 
konsultasi teknis teknologi nuklir . 
 
5. KESIMPULAN 
1. Untuk menghindari keterlambatan 
dalam melaksanakan keputusan 
perabangunan proyek PLTN yang 
pertama, perlu segera disusun 
usulan bantuan proyek kepada 
Bappenas melalui Menteri Riset dan 
Teknologi untuk site investigation 
yang termasuk dalam jalur kritis. 
Disamping itu perlu dilanjutkan 
kegiatan antar Departemen seperti 
studi kelayakan untuk menganalisis 
jaringan listrik, studi finansial dan 
ekonomi untuk tapak, daya satuan 
tertentu dan tahun operasi tertentu. 
Perlu pula disusun usulan bantuan 
proyek kepada Bappenas untuk 
safety experts dan site consultants. 
2. Pembentuan BUMN untuk 
mengelola PLTN sudah cukup 
mendesak. Disamping itu perlu pula 
dibentuk BUMN Rekayasa Nuklir 
yang akan memberikan jasa-jasa 
nuklir bersamaan atau tidak terlalu 
lama setelah pembentukan 
Owner/PERUM-Otorita PLTN. 
3. Kegiatan persiapan pembangunan 
sampai diterbitkannya "letter of 
intent" terdiri dari penyelesaian studi 
kelayakan termasuk studi pemilihan 
tapak, survei kemampuan industri 
nasional, penelitian tapak, 
penyusunan spesifikasi dan 
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penilaian penawaran. Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut 
diperlukan bantuan jasa konsultan 
luar negeri yang berpengalaman 
dalam bidang pembangunan PLTN. 
4. Kegiatan perizinan akan meliputi 
penilaian izin tapak dan izin 
konstruksi. Pengembangan 
kemampuan badan perizinan baik 
dalam penyusunan peraturan 
perundangan dan pelaksanaan 
perizinan maupun pengawasannya 
perlu segera ditingkatkan dan untuk 
itu perlu dibantu dengan konsultan 
yang berpengalaman luas. 
5. Batan berpendapat bahwa untuk 
mencegah kerugian akibat 
kekurangan pengalaman, sebaiknya 
dipilih bentuk kontrak "putar-kunci" 
untuk proyek PLTN yang pertama. 
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